



Tecken- och färgförklaring finns på sista sidan

Planerade farledsavstängningar & begränsningar Trollhätte kanal (farled 955) år 2024

Notera att denna information inte ersätter maritim säkerhetsinformation i form av Ufs-notiser eller navigationsvarningar.

Plats	Påbörjas	Avslutas	Orsak	Anteckning	Status	tid avstängt	2
Januari							
Trollhättans slussar	2024-01-29 08:00	2024-01-29 17:00	Underhåll sluss	Akut slussunderhåll	Fastställd	9:00:00	e
Trollhättans slussar	2024-01-31 08:00	2024-01-31 17:00	Underhåll sluss	Akut slussunderhåll	Fastställd	9:00:00	e
Februari							
Marieholmsbroarna	2024-02-19 08:45	2024-02-19 15:10	Underhåll järnväg		Fastställd	6:25:00	u/e
Järnvägsbron Trollhättan	2024-02-23 22:00	2024-02-24 05:00	Underhåll järnväg		Fastställd	7:00:00	u/e
Mars							
						0:00:00	
April							
Marieholmsbroarna	2024-04-13 17:00	2024-04-14 02:00	Underhåll järnväg		Fastställd	9:00:00	u/e
Trollhättans slussar	2024-04-22 08:00	2024-04-22 17:00	Underhåll sluss	Förberedande arbeten inför stoppet vecka 19	Fastställd	9:00:00	u/e
Maj							
Marieholmsbroarna	2024-05-06 10:00	2024-05-13 09:00	Underhåll Bro	Byte lyftcylinder norra Marieholmsbron	Fastställd	167:00:00	u/e
Trollhättans slussar	2024-05-06 06:00	2024-05-13 16:00	Underhåll sluss		Fastställd		u/e
Järnvägsbron Trollhättan	2024-05-10 22:00	2024-05-11 09:00	Underhåll järnväg	Kontaktledningsbyte	Fastställd		u/e
Järnvägsbron Trollhättan	2024-05-11 22:00	2024-05-12 09:00	Underhåll järnväg	Kontaktledningsbyte	Fastställd		u/e
Hisingsbron	2024-05-18 12:00	2024-05-18 18:15	Evenemang	Göteborgsvarvet. Broöppning medges ej.	Fastställd	6:15:00	u/e
Juni							
Stridsbergsbron	2024-06-01 09:00	2024-06-01 17:00	Evenemang	Löptävling som påverkar både Stridsbergsbron och Klaffbron i Trollhättan. Broöppning medges ej.	Fastställd	8:00:00	u/e
Marieholmsbroarna	2024-06-16 23:00	2024-06-17 04:00	Underhåll järnväg		Fastställd	5:00:00	e

Juli

Marieholmsbroarna	2024-07-03 14:00	2024-07-03 19:00	Underhåll Bro	Arbete på norra Marieholmsbron. Sker i huvudsak under tiden för Hisingsbrons spärrtid (15-18)	Fastställd	5:00:00	e
-------------------	------------------	------------------	---------------	---	------------	---------	---

Augusti

Järnvägsbron Trollhättan	2024-08-29 22:00	2024-08-30 05:00	Underhåll järnväg		Fastställd	7:00:00	u/e
--------------------------	------------------	------------------	-------------------	--	------------	---------	-----

September

0:00:00

Oktober

* Järnvägsbron Vänersborg	2024-10-27 16:00	2024-11-04 16:00	Underhåll Bro	Montering av nytt bro torn.	Fastställd	192:00:00	u/e
* Trollhättans slussar	2024-10-27 16:00	2024-11-04 16:00	Underhåll sluss		Fastställd (samma tid)		u/e

November

* Järnvägsbron Vänersborg	2024-11-25 08:00	2024-12-02 08:00	Underhåll Bro	Montering av ny broklaff	Fastställd	168:00:00	u/e
---------------------------	------------------	------------------	---------------	--------------------------	------------	-----------	-----

December

0:00:00

Summerad tid för avstängd farled för lastfartyg (dygn) 25,32

Teckenförklaring

- :Preliminärt datum & tid för avstänging. Fastställs normalt senast 3 veckor innan aktuellt datum
- : Farleden öppen med någon typ av begräsning, exempelvis att tidigare notis från fartyg behövs inför broöppning
- grå text : sammanfaller i tid med annan avstängning (räknas inte dubbelt)
- * : förändring sedan förra versionen
- ~~struken text~~ :inställd avlysning eller begräsning
- u,i,u/e,e,es : interna noteringar Sjöfartsverket