

Tecken- och färgförklaring finns på sista sidan



Planerade farledsavstängningar & begränsningar Trollhätte kanal (farled 955) år 2025

Notera att denna information inte ersätter maritim säkerhetsinformation i form av Ufs-notiser eller navigationsvarningar.

Plats	Påbörjas	Avslutas	Orsak	Anteckning	Status	tid avstängt	2	
Januari							0:00:00	
							0:00:00	
Februari								
Järnvägsbron Trollhättan	2025-02-27 22:00	2025-02-28 05:00	Underhåll järnväg	Besiktning. Begränsade möjligheter till broöppning	Fastställd	7:00:00		
							0:00:00	
Mars								
Marieholmsbroarna	2025-03-08 22:00	2025-03-09 05:30	Underhåll järnväg		Fastställd	7:30:00	e	
							0:00:00	
April								
Marieholmsbroarna	2025-04-13 20:00	2025-04-14 00:30	Underhåll järnväg		Fastställd	4:30:00	e	
Järnvägsbron Trollhättan	2025-04-25 22:00	2025-04-26 10:00	Underhåll järnväg	Arbete kontaktledning på bron	Fastställd	12:00:00	e	
Marieholmsbroarna	2025-04-25 21:30	2025-04-26 06:00	Underhåll järnväg		Fastställd		e	
							(samma tid)	
Järnvägsbron Trollhättan	2025-04-26 22:00	2025-04-27 10:00	Underhåll järnväg	Arbete kontaktledning på bron	Fastställd	12:00:00	e	
							0:00:00	
Maj								
Marieholmsbroarna	2025-05-03 07:00	2025-05-04 23:00	Underhåll järnväg	Kontaktledningsbyte norra Marieholmsbron		40:00:00	e	
Brinkebergskulle	2025-05-05 06:00	2025-05-10 00:00	Underhåll sluss	Inspektion Vänersätten och Brinkebergskulle sluss	Fastställd	114:00:00	u/e	
Stridsbergsbron	2025-05-05 06:00	2025-05-10 00:00	Underhåll Bro	Arbeten med Stridsbergsbron samt arbeten i kanalen i Trollhättan	Fastställd		e	
							(samma tid)	
Älven i övrigt	2025-05-05 06:00	2025-05-09 18:00	Övrigt	Arbeten med stydborring av rör ut i älven kommer ske vid Nödinge och Nol under vecka 19	Fastställd		u/e	
							(samma tid)	
Hisingsbron	2025-05-17 12:00	2025-05-17 18:30	Evenemang	Göteborgsvarvet. Ingen broöppning medges	Fastställd	6:30:00	e	
							begränsning	
Järnvägsbron Trollhättan	2025-05-26 22:00	2025-05-27 05:00	Underhåll järnväg	Spårarbete	Fastställd	7:00:00	e	
Järnvägsbron Trollhättan	2025-05-27 22:00	2025-05-28 05:00	Underhåll järnväg	Spårarbete	Fastställd	7:00:00	e	
Järnvägsbron Trollhättan	2025-05-28 22:00	2025-05-29 05:00	Underhåll järnväg	Spårarbete	Fastställd	7:00:00	e	

Järnvägsbron Trollhättan	2025-05-29 22:00	2025-05-30 05:00	Underhåll järnväg	Spårarbete	Fastställd	7:00:00	e
Juni							
Marieholmsbroarna	2025-06-08 19:50	2025-06-09 06:00	Underhåll järnväg		Fastställd	10:10:00	e
Juli							
Marieholmsbroarna	2025-07-08 23:20	2025-07-09 05:00	Underhåll järnväg		Fastställd	5:40:00	e
Augusti							
Marieholmsbroarna	2025-08-22 22:50	2025-08-23 03:30	Underhåll järnväg		Fastställd	4:40:00	e
Marieholmsbroarna	2025-08-23 22:00	2025-08-24 05:30	Underhåll järnväg		Fastställd	7:30:00	e
Järnvägsbron Trollhättan	2025-08-27 22:00	2025-08-28 05:00	Underhåll järnväg	Elsäkerhetsbesiktning	Fastställd	7:00:00	e
Järnvägsbron Trollhättan	2025-08-28 22:00	2025-08-29 05:00	Underhåll järnväg	Elsäkerhetsbesiktning	Fastställd	7:00:00	e
September							
Älven i övrigt	2025-09-01 07:00	2025-09-01 17:00	Övrigt	kraftledningsarbete Assarebo (mellan Ström & Trollhättan)	Fastställd	10:00:00	e
Älven i övrigt	2025-09-06 07:00	2025-09-06 17:00	Övrigt	kraftledningsarbete Assarebo (mellan Ström & Trollhättan)	Fastställd	10:00:00	e
Marieholmsbroarna	2025-09-06 22:00	2025-09-07 05:30	Underhåll järnväg		Fastställd	7:30:00	e
Älven i övrigt	2025-09-08 07:00	2025-09-08 16:00	Övrigt	Reservdag kraftledningsarbete Assarebo (Kommer användas om inte arbete kan genomföras den 6/9)	Preliminär	9:00:00	e
Trollhättans slussar	2025-09-15 08:00	2025-09-15 18:00	Underhåll sluss	Gäller både slussar i Trollhätan & sluss i Brinkebergskulle	Fastställd	10:00:00	u/e
Trollhättans slussar	2025-09-16 08:00	2025-09-16 18:00	Underhåll sluss	Gäller både slussar i Trollhätan & sluss i Brinkebergskulle	Fastställd	10:00:00	u/e
Trollhättans slussar	2025-09-17 08:00	2025-09-17 18:00	Underhåll sluss	Gäller både slussar i Trollhätan & sluss i Brinkebergskulle	Fastställd	10:00:00	u/e
Trollhättans slussar	2025-09-18 08:00	2025-09-18 18:00	Underhåll sluss	Gäller både slussar i Trollhätan & sluss i Brinkebergskulle	Fastställd	10:00:00	u/e
Trollhättans slussar	2025-09-19 08:00	2025-09-19 18:00	Underhåll sluss	Gäller både slussar i Trollhätan & sluss i Brinkebergskulle	Fastställd	10:00:00	u/e
Trollhättans slussar	2025-09-22 08:00	2025-09-22 18:00	Underhåll sluss	Gäller både slussar i Trollhätan & sluss i Brinkebergskulle	Fastställd	10:00:00	u/e
Trollhättans slussar	2025-09-23 08:00	2025-09-23 18:00	Underhåll sluss	Gäller både slussar i Trollhätan & sluss i Brinkebergskulle	Fastställd	10:00:00	u/e
Trollhättans slussar	2025-09-24 08:00	2025-09-24 18:00	Underhåll sluss	Gäller både slussar i Trollhätan & sluss i Brinkebergskulle	Fastställd	10:00:00	u/e
Trollhättans slussar	2025-09-25 08:00	2025-09-25 18:00	Underhåll sluss	Gäller både slussar i Trollhätan & sluss i Brinkebergskulle	Fastställd	10:00:00	u/e
Trollhättans slussar	2025-09-26 08:00	2025-09-26 18:00	Underhåll sluss	Gäller både slussar i Trollhätan & sluss i Brinkebergskulle	Fastställd	10:00:00	u/e
Oktober						0:00:00	

November

Marieholmsbroarna	2025-11-02 22:00	2025-11-03 05:30	Underhåll järnväg	Fastställd	7:30:00	e
Järnvägsbron Trollhättan	2025-11-03 22:00	2025-11-04 05:00	Underhåll järnväg	Fastställd	7:00:00	e
Järnvägsbron Trollhättan	2025-11-04 22:00	2025-11-05 05:00	Underhåll järnväg	Fastställd	7:00:00	e
Järnvägsbron Trollhättan	2025-11-05 22:00	2025-11-06 05:00	Underhåll järnväg	Fastställd	7:00:00	e
Järnvägsbron Trollhättan	2025-11-06 22:00	2025-11-07 05:00	Underhåll järnväg	Fastställd	7:00:00	e
Marieholmsbroarna	2025-11-08 22:00	2025-11-09 05:30	Underhåll järnväg	Fastställd	7:30:00	e
Marieholmsbroarna	2025-11-24 23:15	2025-11-25 02:15	Underhåll järnväg	Fastställd	3:00:00	e

December

Marieholmsbroarna	2025-12-07 01:20	2025-12-07 04:20	Underhåll järnväg	Fastställd	3:00:00	e
* Marieholmsbroarna	2025-12-27 23:15	2025-12-28 00:35	Underhåll järnväg	Fastställd	1:20:00	e
* Marieholmsbroarna	2025-12-28 01:35	2025-12-28 07:40	Underhåll järnväg	Fastställd	6:05:00	e

Summerad tid för avstängd farled för lastfartyg (dygn) 19,43

Teckenförklaring

Pre: Preliminärt datum & tid för avstängning. Fastställs normalt senast 3 veckor innan aktuellt datum

F: Farleden öppen med någon typ av begränsning, exempelvis att tidigare notis från fartyg behövs inför broöppning

grå text: sammanfaller i tid med annan avstängning (räknas inte dubbelt)

*****: förändring sedan förra versionen

struken text: inställd avlysning eller begränsning

u,i,u/e,e,es: interna noteringar Sjöfartsverket